

Паспорт лин-проекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№150 «Детский сад общеразвивающего вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса подготовки педагогов дополнительного образования к образовательной деятельности»
 (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Стримова Н.А., заведующая
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
 — 
 (подпись) (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: <u>Стримова Н.А.</u> Процесс: «Оптимизация процесса подготовки педагогов дополнительного образования к образовательной деятельности» Границы процесса: от составления плана ОД до его реализации Руководитель лин-проекта: <u>Панова Н.А.</u> Команда лин-проекта:</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <p>1. <u>Недостаточная систематизация методического и дидактического материала на рабочем месте педагогов</u></p>						
<p>Цели и эффекты: с помощью системы 5S систематизация методического и дидактического материала.</p> <table border="1" data-bbox="235 874 1086 1181"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности. Часы/минуты</td> <td>50 – 70 мин.</td> <td>10 - 30 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: сокращение времени подготовки педагогов к проведению образовательной деятельности</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности. Часы/минуты	50 – 70 мин.	10 - 30 мин.	<p>1.Согласование паспорта лин-проекта – 10 января 2022 г. 2. Картирование текущего состояния 17 января 2022 г. 3. Анализ проблем и потерь с 10 января 2022 по 17 января 2022 г. 4. Составление карты целевого состояния с 17 января 2022 г. по 21 января 2022 г. 5. Разработка плана мероприятий с 17 января 2022 г. по 21 января 2022 г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 28 января 2022 г. 7. Внедрение улучшений с 1 февраля 2022 г. по 15 марта 2022 г. 8. Мониторинг результатов с 16 марта 2022 г. по 31 марта 2022г. 9. Закрытие лин-проекта 31 марта 2022 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 16 марта 2022 г. по 31 марта 2022г.</p>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности. Часы/минуты	50 – 70 мин.	10 - 30 мин.					