

Паспорт лин-проекта
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №150 «Детский сад
общеразвивающего вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация ведения официального сайта ДООУ, социальной сети Инстаграмм и Ютуб»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Стромова Н.А., заведующая

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: <u>Стромова Н.А.</u> Процесс: размещение новостной информации Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте и социальных сетях дошкольного учреждения Руководитель лин-проекта <u>Панова Н.А.</u> Команда лин-проекта: <u>Володина А.С., Абузярова О.Н., Светоносова М.В.</u></p>			<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные потери при согласовании текста новостей. 2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и социальных сетях дошкольного учреждения. 3. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте и социальных сетях дошкольного учреждения</td> <td style="text-align: center;">2-3 часа</td> <td style="text-align: center;">1-1,5 часа</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Передача новостей в соответствии с требованиями. 2. Экономия времени. 3. Размещение актуальных новостей без задержки.</p>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте и социальных сетях дошкольного учреждения	2-3 часа	1-1,5 часа	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «10» января 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «10» января 2022 г. по «13 января 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022 г. по «04» февраля 2022 г. .) 4. Составление карты целевого состояния (с «07» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «11» февраля 2022 г. по «14» февраля 2022 г.) <ol style="list-style-type: none"> б. Защита плана мероприятий перед заказчиком («15» февраля 2022г.) 7. Внедрение улучшений (с «15» февраля 2022г по «31» марта 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «31» марта 2022 г по «29» апреля 2022г.) <ol style="list-style-type: none"> 9. Закрытие лин-проекта («29» апреля 2022г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («10» мая 2022г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте и социальных сетях дошкольного учреждения	2-3 часа	1-1,5 часа							